

АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСАЛБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИДРИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ
662695, Красноярский край, Идринский район, с. Большая Салба, ул. Советская, 33
ИНН/КПП 2414001845/241401001

РЕШЕНИЕ
ОБ ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

с.Большая Салба

23.09.2024

19 апреля 2024 года между Администрацией Большесалбинского сельсовета Идринского района Красноярского края и Обществом с ограниченной ответственностью «Стройгранд», ИНН 2462059468 заключен Муниципальный контракт №

0119200000124005163-2 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в Идринском районе расположенного по адресу:

Красноярский край, Идринский район, с.Большая Салба, ул.Набережная, ИКЗ: 243241400184524140100100030014211244, (далее - Контракт).

Пунктом 1.1. Контракта установлено, что Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в Идринском районе расположенного по адресу: Красноярский край, Идринский район, с. Большая Салба, ул. Набережная.

(Приложение №5) к Контракту, являющимся неотъемлемой частью Контракта и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и в порядке, которые установлены Контрактом. Обеспечить выполнение работ на Объекте в соответствии со сметным расчетом стоимости работ по ремонту автомобильной дороги (Приложение 2) (далее – сметный расчет по ремонту), который является неотъемлемой частью Контракта.

Пунктом 1.4 предусмотрено, что нормативно-технические документы, обязательны при выполнении работ по настоящему Контракту (Приложение 1).

В соответствии с пунктом 3.2. Контракта, срок выполнения работ по Контракту: начало-с момента заключения; окончание -15.10.2024 г..

Таким образом, в соответствии с Контрактом срок исполнения и сдачи выполненных работ истекает 15 октября 2024 года.

На 23 сентября 2024 года работы не выполнены и в соответствии с условиями Контракта Заказчику не предоставлены и не сданы.

Таким образом, Подрядчик нарушил существенные условия Контракта и техническое задание к Контракту.

В связи с вышеизложенным на основании ст. 523 ГК РФ, ст. 94. ч. 9 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, п. 9.8. Контракта Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Настоящее Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Датой уведомления считается дата размещения настоящего решения в единой информационной системе.

Глава сельсовета



А.В. Гесс